



BANCO MUNDIAL



**Proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Estadística para una Respuesta Multisectorial a los Flujos Migratorios".
Cronograma 2024**

| Actividades | Acciones | 2024 | | | |
|---|---|-----------|---|---|---|
| | | Trimestre | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capacitar en forma virtual/presencial sobre orientación, asistencia y protección de las mujeres migrantes, transfronterizas y refugiadas víctimas de violencia | Capacitación virtual/presencial sobre orientación, asistencia y protección de las mujeres migrantes, transfronterizas y refugiadas víctimas de violencia | | | | |
| Fortalecer la campaña "Vivir sin violencia es posible", apoyando su traducción a idiomas pertinentes y la preparación de folletos y materiales promocionales en medios tradicionales y digitales. | Contratación de servicios para producción de pieza animada sobre trata y tráfico de personas, con subtítulo en idiomas español y creole haitiano. | | | | |
| | Traducción de los materiales gráficos al idioma creole haitiano | | | | |
| | Realización de materiales para apoyo a la campaña de comunicación y sensibilización del Ministerio de la Mujer (impresión de materiales promocionales para difusión en zonas priorizadas). | | | | |
| Adquirir equipos, mobiliarios y materiales para la mejora de las condiciones físicas de las oficinas municipales y provinciales del Ministerio de la Mujer y Casas de Acogidas en la Zona Fronteriza y la Casas Especializada en Tráfico y Trata de personas y el fortalecimiento de los servicios. | Adquisición de equipos, mobiliarios y materiales para la mejora de las condiciones físicas de las oficinas municipales y provinciales del Ministerio de la Mujer y Casas de Acogidas en la Zona Fronteriza y la Casas Especializada en Tráfico y Trata de personas y el fortalecimiento de los servicios. | | | | |
| Monitorear, dar seguimiento y evaluar las actividades programadas y realizadas. | Reuniones trimestrales de monitoreo y seguimiento del proyecto | | | | |
| | Elaboración de informes semestrales de la ejecución técnica del proyecto | | | | |

*Verónica Rodríguez
Ejecutiva*