



**DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
DIVISION DE COOPERACION INTERNACIONAL**

**INFORME DE SEGUIMIENTO
Proyectos con Financiamiento de la Cooperación Internacional**

I. Proyecto “Sellos de Igualdad de Género: Sistema de Gestión de la Igualdad de Género en las Empresas y en las Organizaciones”.

Organismo financiador: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Objetivo del Proyecto:

Establecer un modelo de igualdad de género con calidad en las grandes empresas, PyMEs y organizaciones del país que incremente la competitividad y la productividad, y promueve acciones y políticas a nivel público y privado para eliminar brechas de género e incremente la participación y oportunidades laborales y equitativas entre hombres y mujeres.

Revisiones Financieras – Documentos de Proyectos firmados.

1. Sellos de Igualdad de Género: Sistema de Gestión de Igualdad de Género en las Empresas y Organizaciones.

Documento de Proyecto No. 1, firmado el 3 de diciembre 2013

Total del Presupuesto	US\$97,500.00
PNUD	US\$50,000.00
MMUJER	US\$47,500.00

Documento de Proyecto, 2da. Revisión. 5 de noviembre 2014.

Total del Proyecto	US\$231,152.00
Recursos Asignados	US\$117,500.00
Pendiente movilizar	US\$113,652.00

Documento de Proyecto 3era. Revisión. 15 de febrero 2015.

Total Revisión 3	US\$127,500.00
PNUD	US\$70,000.00
MMUJER	US\$47,500.00
OTROS `	US\$10,000.00

Documento de Proyecto 4ta. Revisión. Fecha no especificada.

Total Revisión 4	US\$151,925.00
PNUD	US\$84,200.00
MMUJER	US\$47,500.00
PNUD	US\$10,000.00
GOB. SUIZA	US\$10,225.00

Documento de Proyecto 5ta. Revisión. 7 de noviembre 2016.

Total Revisión 5	US\$165,255.00
PNUD	US\$107,530.00
MMUJER	US\$47,500.00
GOB. SUIZA	US\$10,225.00

NOTA: Con relación a la Revisión No. 4, el PNUD incorporó al Proyecto para el año 2017 un total de US\$13,330.00.

CONTRAPARTIDAS MMUJER PAGADAS AL PROYECTO SELLOS DE IGUALDAD:

- Fue realizada la Transferencia de Fondos No. 6355710 en fecha 1ero. Octubre 2014 al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por **RD\$800,000.00** (Ochocientos mil pesos dominicanos con 00/100).
- Fue realizada la Transferencia de Fondos No. 00076142, en fecha 31-08-2015 por valor de **RD\$1,289,999.92** al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como pago de contrapartida al Proyecto "Sellos de Igualdad de Género: Sistema de Gestión de Igualdad de Género en las Empresas y Organizaciones"

Total de Pago de Contrapartida: RD\$2,089,999.92.

EJECUTADO POR AÑOS DESDE EL INICIO DE SU IMPLEMENTACION:

Nota: Administración de los fondos a través del PNUD.

- **Año 2014** Presupuesto Programado US\$97,500.00 equivalente a RD\$4,198,350.00 + Inyectado RD\$1,722,400.00. Tasa de Cambio aproximada de \$43.06
Total Ejecutado: US\$70,000.00 equivalente a **RD\$3,014.200.00.**
(Tasa de Cambio: \$43.06).
- **Año 2015** Presupuesto Programado US\$57,231.00 equivalente a RD\$2,575,395.00 (\$45.00)
Total Ejecutado: US\$14,429.85 equivalente a **RD\$600,394.00.**
(Tasa Cambio \$41.60).
- **Año 2016** Presupuesto Programado US\$60,777.00 equivalente a RD\$2,758,060.26. Tasa de cambio aproximada: \$45.38.
Total Ejecutado: US\$25,280.95 equivalente a RD\$1,015,912.85.
(Tasa de Cambio: \$40.18).

- **Año 2017** Presupuesto Programado US\$47,332.00 equivalente a RD\$2,237,856.96.
Tasa de cambio aproximada: \$47.28
- **Total Ejecutado a Junio 2017: US\$19,357.19** equivalente a RD\$915,207.94
(Tasa de Cambio: \$47.28)

Principales ejecutorias realizadas hasta noviembre 2016:

- Norma NORDOM 775 aprobada.
- Realizado Curso Virtual para Formación de Auditores, completando el proceso de capacitación cinco (5) Auditores.
- Firmadas tres (3) Cartas Compromisos de las siguientes empresas:
 - Banco BHDLeón.
 - Industrias Nigua.
 - Bepensa.
- Elaborado el Manual de Implementación NOIRDOM.
- Contratación de la Asesora del Proyecto.
- Contratación de Personal Técnico para asistencia al Proyecto.
- Expresión de Interés y Presentación del Proyecto a dieciséis (16) empresas.
- Participación en el III Foro Global de Empresas 2016.

Para el primer semestre del año 2017, se han realizado las siguientes actividades:

- Contratación de una nueva Asesora para el Proyecto.
- Realizadas cinco (5) reuniones de seguimiento con las siguientes instituciones: Ministerio de Trabajo, Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), Consejo Nacional de Competitividad y Viceministerio de PyMEs.
- Reproducción de treinta y cinco (35) Manuales de la Norma NORDOM 775.
- Contratación de una Consultoría para el Diseño de un Plan de Medios.
- Participación en la Sesiones del Sexagésimo primer período de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, realizadas del 12 al 24 de marzo 2017, en New York, Estados Unidos de Norteamérica.
- Un total de veintisiete (27) empresas contactadas para la presentación del Proyecto.
 - ARS Humano
 - Oliver & Oliver
 - INCOMETAL
 - FAMIRA
 - Sued Fergasa
 - INESA
 - Metrix
 - Getinge
 - Accumed
 - PIISA
 - Laurelton Jewelry
 - Cutler Hammer (Eaton)
 - Food Services
 - Edwards Lifesciences

- Fenwal-Fresenius Kabi
 - Hospira
 - Johanson
 - Convatec
 - Johnson & Johnson
 - Baxter
 - Westrock
 - TPP
 - Signal Transformers
 - Block Houry
 - Grupo Rica
 - Phillis Morris
 - Karamello SRL
- Seis (6) empresas firmarán su Acuerdo de Colaboración:
 - Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
 - Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales, Inc., (ANMEPRO).
 - Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias (ADME).
 - Federación de Mujeres Empresarias, Domínico-Internacional (FEM).
 - Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
 - Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME).
- Estatus de los procesos de las tres (3) empresas que han firmado sus Cartas Compromiso:
 - **BEPENSA.**
 - ✓ Reuniones de seguimiento para la elaboración del Autodiagnóstico, elaboración del plan de acción e implementación.
 - ✓ Intercambios de llamadas y correos para el seguimiento.
 - ✓ Actualización de carta compromiso.
 - **BHD-León.**
 - ✓ Reuniones de seguimiento para la elaboración del Autodiagnóstico y elaboración del Plan de Acción e implementación.
 - ✓ Intercambios de llamadas y correos para el seguimiento.
 - **Industrias Nigua.**
 - ✓ Reuniones de seguimiento para la elaboración del Autodiagnóstico.
 - ✓ Intercambios de llamadas y correos para el seguimiento.
- Tres (3) empresas en proceso de firma de Cartas Compromiso.
 - Laurelton Jewelry.
 - Fenwal-Fresenius Kabi
 - Johnson & Johnson

2. Proyecto de Fortalecimiento del Centro de Promoción de la Salud Sexual y la Salud Reproductiva de Adolescentes y Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales que lo integran.

Organismo financiador:

Good Neighbors. (Ver Acuerdo/Convenio de Colaboración anexo).

Objetivo del Proyecto:

Fortalecer la operatividad del Centro, dotándolo del equipamiento, las herramientas técnicas y el establecimiento de los mecanismos necesarios para su efectiva y eficaz implementación en la promoción de la salud sexual y salud reproductiva de las y los adolescentes y mujeres jóvenes, desde una perspectiva de género y con un enfoque de derechos humanos.

Convenio firmado por US\$275,229.00 equivalente a RD\$12,385,305.00.

Tasa de Cambio estimada de \$45.00.

Ejecutado enero-diciembre 2016: US\$10,137.03 equivalente a RD\$446,020.17.

Tasa de Cambio \$44.00.

Ejecutado enero-febrero 2017: US\$10,137.03 equivalente a RD\$446,029.17

Tasa de Cambio \$44.00.

Nota: Administración de los fondos a través de Good Neighbors.

Principales Ejecutorias realizadas durante el año 2016:

- Un total de 2,337 adolescentes sensibilizados y capacitados en Salud Sexual y Salud Reproductiva.
- Realizadas 10 Jornadas de Validación de la Metodología del Centro, para un total de 292 adolescentes beneficiados.
- 1,104 personas capacitadas en Salud Integral de Adolescentes a través de la Obra de Teatro "A mí no me pasa". Participación desglosada de la siguiente manera: 1,004 adolescentes y 100 adultos.
- Realizados 5 Talleres de actualización de conocimientos al personal del centro, alcanzando un total de 102 beneficiarias/os.
- Impartidos 6 Talleres para formación de 212 adolescentes multiplicadores/as.
- Sensibilizadas 368 personas a través de otras actividades relacionadas a la Salud Integral de Adolescentes.
- Sensibilizados 3,366 adolescentes y 1,049 adultos/as, para un total de 4,415 personas sensibilizadas.

Principales Ejecutorias realizadas durante el período enero-junio 2017:

- Realizadas 324 Jornadas de Capacitación sobre Salud Integral de Adolescentes, beneficiando a 9,746 personas.
- Realizadas 324 Jornadas de Capacitación sobre Salud Integral de adolescentes dirigidas a Adultos/as, a través de las cuales fueron beneficiadas 1,432 personas.
- Participación en 5 programas informativos a través de la radio.

- Impartidos 17 Talleres de Formación de Multiplicadores/as beneficiando a 774 personas.
- Realizadas 16 Jornadas de Sensibilización a adolescentes y jóvenes a través de la Obra "A Mí no me Pasa", beneficiando a 2,873 personas.
- Impartidos 6 Talleres de Seguimiento a Multiplicadores/as dirigido a 283 adolescentes y jóvenes.
- Realizadas 2 Presentaciones del centro a 102 personas.
- Realizadas 12 Jornadas de sensibilización realizadas por multiplicadores/as formados a 1,336 beneficiarios/as.
- Realizadas 3 Presentaciones del Centro a 160 personas adultas.