

Ministerio de la Mujer  
Captura de datos de la ejecución físico financiera de los Proyectos  
ENERO - NOVIEMBRE del año 2016

MINISTERIO DE LA MUJER																			
ID	Código SNIP	Nombre del Proyecto	Objetivo Específico END a que se vincula	Fecha de inicio	Fecha de término	Presupuestado RD\$	Información geográfica			Ejecución financiera en el período ENERO - NOVIEMBRE del año 2016					Indicadores físicos (indicador más relevante)		Beneficiarios	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	
							Distribución geográfica	% Formulación	% Ejecución	Fuentes nacionales		Crédito externo		Donaciones		Unidad de medida			Cantidad
										Monto RD\$	Descripción de la fuente	Monto RD\$	Organismo financiador	Monto RD\$	Organismo financiador				
	En proceso	SELLOS DE IGUALDAD DE GÉNERO: SISTEMA DE GESTIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES.	Objetivo General 2.3: Igualdad de Derechos y Oportunidades	2013	2016	US\$60,777.00 equivalente a RD\$2,758,060.26	Nacional	100%		N/A	N/A	N/A	N/A	US\$25,280.95 equivalente a RD\$1,015,912.85	PNUD Programa de las UN p/el Desarrollo	1. Norma aprobada. 2. Curso Virtual p/Audidores/as. 3. Cartas Compromiso firmadas. 4. Manual de Implementación NOIRDOM. 5. Contratación Asesora Proyecto 6. Contratación Personal Técnico 7. Expresión de Interés y presentación Proyecto a Empres. 8. Foro Internacional	5 Auditores 3 Cartas Compromiso 16 Presentac. del Proyecto 1 Foro Int. (7 personas) Nota 2.	1. NORDOM 775 (1 Norma) 2. (5) Audit. 3. 3 Cartas. 4. 1 Manual 5. 1 Asesora 6. 1 Técnica 7. Presentac. Proyecto a 16 8. III Foro Global (7) *Nota 1.	En ejecución
	En proceso	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y LA SALUD REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES NACIONALES QUE LO INTEGRAN.	Objetivo General 2.2: Salud y seguridad social integral. Objetivo Específico 2.2.1: Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.	abr-15	abr-17	US\$275,229.00 equivalente a RD\$12,385,305.00 Ejecutado A-2015 US\$128,230.82 RD\$5,642,156.10 *Nota 3.	Nacional	100%	64%	N/A	N/A	N/A	N/A	US\$52,242.75 equivalente a RD\$2,298,681.00	Good Neighbors	1. Jornadas de Capacitación Salud Integral de Adolescentes 2. Jornadas de Capacitación Salud Integral Adultos Acompañ. 3. Programa Radial Informativo 4. Talleres Formación Multiplic. 5. Jornadas Sensibiliz. Present. de la Obra "A mi no me pasa" 6. Taller Seguim. Multiplicadores 7. Presentación del Centro de Salud Integral de Adolescentes. 8. Jornadas de Sensibilización realizadas por multiplicadores/as formados/as. 9. Presentación del Centro a personas adultas.	Total Adolescentes Intervendidos 6,508 Total Adultos intervenidos 758 Total Benef. 7,266	1) 103 Jorn. 2,690 Benef 2) 22 Jorn. 598 Benef. 3) Programa Radial 3 4) 10 Talleres 436 Benf. 5) 9 Jornadas 1,769 Benef 6) 4 Talleres 109 Benef. 7) 1 Present. Centro SIA 102 benef. 8) 7 Jornadas 1,402 benef. 9) 1 Present. 160 benef.	En ejecución
	No aplica	PROYECTO "PLAN DE TRABAJO NACIONAL PARA LA ATENCION A VICTIMAS DE TRATA EN LA REPUBLICA DOMINICANA". Este proyecto se enmarca en el Proyecto B.A.1 sobre "Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica".	Objetivo General 2.3: Igualdad de derechos y oportunidades. <b>Objetivo Específico 2.3.1:</b> Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres.	mar-16	abr-16	US\$20,000.00 equivalente a RD\$908,300.00 *Nota 4.	Nacional	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	US\$20,000.00 equivalente a RD\$908,300.00	Países Bajos de Finlandia Administrados por Organización Internacional de las Migraciones	1. Taller FORO sensibilización y capacitación a autoridades de alto nivel del CIPROM y CITIN. . 2. Taller de capacitación sobre la Ley No. 37-03 y sus protocolos a las OPM-s y OMM-s. 3. Diseño Línea Gráfica s/Trata. 4. Elaboración, diagramación e impresión brochures y volantes. 5. Reproducción ley y documentos.	Total: 148 Beneficiarios y Beneficiarios	1. FORO: 63 personas 54M y 9H 2. Taller OPM's/OMM 34 Personas 3. Taller = 51 48M y 3H 4. Leyes 2,000 Folletos 394 Brochures 12,000 Volantes 12,000	Ejecutado Cerrado

	<b>No aplica</b>	<b>ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO: CAPACIDAD PARA HACER FRENTE A LA VIOLENCIA DE GENERO.</b> El Estado y la Sociedad Civil fortalecen su capacidad para promover, manejar, coordinar acciones para evitar, detectar, tratar y sancionar la violencia de género.	<b>Objetivo General 2.3:</b> Igualdad de derechos y oportunidades. <b>Objetivo Especifico 2.3.1:</b> Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres.	ene-16	dic-16	US\$62,500.00 equivalente a RD\$2,888,750.00 *Nota 5	Nacional	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	US\$62,500.00 equivalente a RD\$2,888,750.00	<b>Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)</b>	1. Reuniones de fortalecimiento del Sistema Coordinado de Prev. y Atención a la VCM, VIF y DS. 2. Elaboración, Diagramación e Impresión Manuales Plan Capac. 3. Asistencia Técnica UNFPA. 4. Reuniones 60 Horas PLS. 5. Asistencia Técnica PLANEG. 6. Reuniones AT PLANEG. 7. Lanzamiento Plan Capacitac. al SC de PyA a VCM, VIFy DS.	Total: 227 Beneficiarias y Beneficiarios	1. (5)Reunión 15 Part.=75 2. Total 11 Manuales 3. Total 3 AT 4. (4) Reun. 8 Part. = 32 5. Dos consultores 6. (4) reun/ 120 particip.	En ejecución
<b>Nota 1: Tres (3) Empresas con Carta Compromiso firmadas, Diagnóstico y Encuesta de Clima Laboral realizado en BHDLeón, Industrias Nigua y Bepensa.</b>																			
<b>Presentación del Proyecto a dieciséis (16) empresas para su conocimiento e integración proceso de Certificación del Sello Igualando RD.</b>																			
<b>Nota 2. Participación Foro Global de Empresas 2016</b>																			
<b>Nota 3. Desglose de ejecución por años: 2015 (\$128,230.82) y 2016 (\$52,242.75), con un total de US\$180,473.57. Administración directa de los fondos por Good Neighbors.</b>																			
<b>Nota 4. Administración de los Fondos por la Organización Internacional de las Migraciones.</b>																			
<b>Nota 5. Ejecución directa de los (fondos-recursos financieros), a través del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), bajo la modalidad de Asistencia Técnica.</b>																			



