



**Programa**  
**Coordinación en la Prevención de la violencia de género en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en República Dominicana (C-PREV)**

**Informe de seguimiento de Programas y Proyectos julio-septiembre 2023**

**Organismo Financiero:** Unión Europea

**Modalidad:** Técnica-Presupuestaria

**Actividades realizadas en el marco del programa C-PREV:**

- Con el objetivo de cumplir con el indicador No. 4 del C-PREV, orientado a la disponibilidad de datos estadísticos cruzados y analizados entre las diferentes instituciones involucradas en la prevención de la violencia de género, recolectados por medio del registro único, se contrató una consultora nacional, para la formulación de un informe estadístico sobre violencia de género a partir de la revisión e identificación de variables que vinculen fuentes diversas. El estudio del metaanálisis, comparado entre los distintos tipos de violencia de género y de violencia intrafamiliar contra las mujeres, tablas con datos estadísticos y gráficas que facilitan la disponibilidad y el acceso a información que contribuye a la generación de conocimiento para el análisis y la toma de decisiones a nivel nacional sobre esta temática. EJ/

La consultoría se realizó, sobre todo, en base al análisis de los registros administrativos de las instituciones y de datos que fueron suministrados a través de publicaciones y/o algunos cruces de variables producidos ad-hoc para el estudio por razones de índole legal y de confidencialidad. El estudio permitió hacer un primer ejercicio de análisis comparativo de la información sobre tipos de violencia de género e intrafamiliar, incluyendo algunas desagregaciones como el análisis territorial y según ciclo de vida para el año 2022, especialmente para los feminicidios y el registro de casos de usuarias del Ministerio de la Mujer. Asimismo, contribuyó a identificar algunas importantes conclusiones con respecto al estado actual de los sistemas de registro de información estadística sobre la violencia de género, que dan cuenta de las oportunidades y limitaciones existentes para poder cumplir con lo contemplado en el Indicador 4 del programa C-PREV. VD

- Para dar cumplimiento al Indicador No. 3 del programa, que permite conocer el porcentaje de Redes Locales Por Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que transfieren solicitudes al Ministerio de la Mujer para procesar casos de violencia de género, se realizó la contratación de una consultoría para el monitoreo, sistematización y evaluación de los requerimientos de casos remitidos por las redes locales por una vida libre de violencia. Cargo a los fondos del programa C-PREV, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Indicador 3 del programa, con la finalidad de cuantificar las redes que se reportan para el 2023; además se realizó el diagnóstico de categorización que permitió Ym



evaluar el nivel de madurez de las redes locales. Esta consultoría ha permitido determinar cuántas y cuáles de las redes pueden clasificarse como aptas para cumplir con las funciones para las que han sido creadas. Para la realización del ejercicio de categorización de las redes, se establecieron una serie de criterios y valoraciones, y se definieron categorías tipo semáforo, para diferenciar entre aquellas con un alto nivel de desarrollo.

- Se realizaron 6 (seis) talleres de ARTIVISMO, los días 29 y 30 de abril; 6, 7, 13, 14, 27 y 28 mayo; 10 y 11 de junio; 1 y 2 de julio, que incluyeron talleres de composición musical, fotografía/video y teatro dirigido a personas adolescentes y jóvenes de las comunidades y barrios de los municipios priorizados en el Plan de Violencia, impactándose a **453 jóvenes y adolescentes** (304 mujeres y 149 hombres). Las actividades se realizaron en 5 provincias: Mao, Valverde, Hermanas Mirabal, Santo Domingo Norte, Distrito Nacional y San Cristóbal- Bajos de Haina. Estos talleres de ARTIVISMO tienen como finalidad incentivar las manifestaciones artísticas a través de las cuales se convoca a las y los jóvenes para promover debates, reflexiones sobre los temas de igualdad de género y derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas; además construyendo en estos espacios participativos productos artísticos como: videos, fotografías, canciones y puestas en escena, que contribuyan al desmonte de los estereotipos sobre género y se afiancen los derechos enfocados en la disminución de la violencia de género. Los talleres son diseñados bajo la comprensión de que, para lograr este objetivo, hay que incidir transversalmente en la cultura y la construcción imaginaria de los roles de género.
- El Ministerio de la Mujer y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), realizaron el Ddiplomado Género y Educación: Formación docente y Transversalidad de Género en el quehacer Educativo. En este diplomado se graduaron 29 personas (28 mujeres y 1 hombre) el cual contó con la participación de 35 docentes, seleccionado por la Asociación Dominicana de Profesores. Con el objetivo de aportar herramientas teóricas y metodológicas desde la teoría de género, para contribuir a la creación de una sociedad justa e igualitaria, donde se reconozca que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. EJ/
- En el marco del programa de apoyo presupuestario “Coordinación en la Prevención de la Violencia en Línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en República Dominicana” (C-PREV) se ha impulsado la “Campaña Vivir Sin Violencia es Posible” a nivel nacional, por medio de la elaboración de materiales promocionales del operativo de “Semana Santa Sin Violencia es Posible”. El impacto de la campaña se conjugó con la impresión de volantes alusivos a dicha campaña, con mensajes de sensibilización e información sobre los servicios de prevención y atención a la violencia de género e intrafamiliar que ofrece el Ministerio de la Mujer. UR
- Para dar cumplimiento al Indicador 2 de este programa Referente al Porcentaje de Mujeres que Conocen los Canales de Acceso, que tiene el sistema de prevención de violencia de género, se contrató una consultoría técnica para la elaboración de la Encuesta sobre el Ym



Conocimiento y Percepción de los Canales de Acceso en la Prevención y Atención de la Violencia de Género dirigida a las mujeres para determinar el conocimiento de los mismo.

- Contratación consultoría técnica para la elaboración del primer informe de ejecución del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género III 2020-2023 de la República Dominicana (PLANEG III), con el objetivo de realizar un informe de la ejecución del PLANEG III, correspondiente a los años 2020,2021 y 2022 que permita identificar, en consulta con actores claves los principales avances en cada uno de los siete temas nacionales priorizados y en la gestión gubernamental de los entes responsables para su cumplimiento, así como factores facilitadores, desafíos y lecciones aprendidas que permitan generar recomendaciones específicas para el logro de los resultados esperados. La empresa contratada entregó un plan de trabajo y cronograma de actividades.
- Consultoría técnica para la elaboración del manual operativo y de procedimientos de la Dirección de Extensión Territorial de las Oficinas Provinciales y Municipales (OPM y OMM). Se contrató con el fin de que pueda Diseñar el Manual Operativo y de Procedimientos de dicha Dirección que garantice herramientas teóricas y metodológicas para realizar el trabajo desde el enfoque de género y derechos humanos, proporcionando al personal todas las informaciones que reglamenten las actividades que se realizan y que permitan la uniformidad y coherencia inherentes a las oficinas en el territorio. La consultoría avanzó con la entrega del Plan de Trabajo y el Cronograma de trabajo con todas las actividades que se realizarán durante el tiempo de la consultoría, correspondiente al primer producto.
- El Ministerio de la Mujer, realizó el “Campamento Verano en Igualdad”, para las hijas e hijos del personal de la institución en el que participaron niñas, niños y adolescentes en edades de 7 a 14 años. El objetivo del campamento, a cargo de las direcciones de Educación en Género y Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer, fue impartir orientaciones sobre igualdad, equidad de género, derechos humanos y el trabajo que realiza el Ministerio de la Mujer, mediante charlas, dinámicas y juegos. Para el Campamento de verano, se realizaron las compras de mochilas para los 100 (cien) niños y niñas que participaron en el campamento verano en igualdad. EJ
- A fin de fortalecer la calidad del servicio de la línea de emergencia \*212, para el rescate y traslado ofrecido a las mujeres víctimas de violencia, se adquirieron dos (02) vehículos tipo camionetas. VR
- Realización de acto simbólico de entrega de mobiliarios y equipos para el fortalecimiento de las Oficinas Provinciales (OPM) y las Oficinas Municipales (OMM) del Ministerio de la Mujer, en el marco de la ejecución del programa “Coordinación en la Prevención de la Violencia de Género en Línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en República Dominicana” (C-PREV), que ejecutamos con el apoyo de la Unión Europea, se realizó el 17 de mayo del presente año 2023. Y~



- El 11 de agosto el Ministerio de la Mujer conmemoró su vigésimo cuarto (24) aniversario, como la institución gubernamental para la garantía y promoción de la igualdad entre la población, así como el fortalecimiento de los derechos de las mujeres. El acto contó con la presencia de unas 3,000 mujeres de los diferentes ámbitos y comunidades de todo el territorio nacional.
- Con el fin de dignificar los espacios, para ofrecer mejores servicios se compraron equipos tecnológicos y audiovisuales para el uso en las Oficinas Provinciales (OPM) y Oficinas Municipales (OMM).
- Compra de equipos informáticos para ser usados por el personal de la línea de emergencia que operan desde las Oficinas Provinciales y Municipales y la Dirección de Comunicaciones. *VR*
- Compra de muebles y equipos para las líneas de emergencia y las oficinas provinciales y municipales de este ministerio. *ES/*
- El pago de publicidad, durante los meses enero/ agosto 2023 al a Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV), de acuerdo con la Ley Núm. 134-03 *Y-*

**Programa**  
**Coordinación en la Prevención de la violencia de género en línea con los Objetivos de**  
**Desarrollo Sostenible ODS en República Dominicana (C-PREV)**

**Informe de seguimiento y presupuesto Julio-septiembre 2023**

Actividad	Presupuesto RDS
Pago compra de equipos audiovisuales para el uso en las OPM	261,171.76
pago servicios de refrigerios y almuerzos de las actividades de artivismo programadas de la dirección de educación en género, correspondiente a los meses abril y mayo	433,296.00
Compra de equipos para el uso en las oficinas provinciales y oficinas municipales.	791,715.40
Contratación de una consultoría para la formulación de un informe estadístico sobre violencia de género. (Realizado 1er y 2do pago)	444, 128.4
Consultoría técnica para la elaboración de una encuesta dirigida a mujeres para determinar el conocimiento sobre los canales de acceso.	257,004.00
Consultoría técnica para la elaboración del primer informe de ejecución del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género III (PLANEG III) 2020-2023 de la república dominicana (Realizado 1er pago)	176,292.00
Consultoría técnica para la elaboración del manual operativo y de procedimientos de la Dirección de Extensión Territorial y de las Oficinas Provinciales y Municipales. (Realizado 1er y 20%)	112,400.19
Consultoría para el monitoreo, sistematización y evaluación de los requerimientos de casos remitidos por las redes locales por una vida libre de violencia.	200,000.00
Pago por Publicidad durante los meses enero/ agosto 2023 al a Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV), según la ley 134-03 (Realizado 1er de un 10%)	417,800.00
Compra de equipos informáticos para ser usados en la línea de emergencia, personal y la Dirección de Comunicaciones	316,844.56
Compra de mochila escolar para los niños y niñas del campamento verano en igualdad.	76,708.26
Servicio de refrigerios para el acto de entrega simbólica de equipos tecnológicos y mobiliarios que se estuvo realizando mes de mayo	61,537.00
Talleres presenciales y virtual en composición musical los días 27 y 28 de mayo en santo domingo este, fondo	57,500.00
Talleres presenciales y virtual en fotografía y video, los días 27 y 28 de mayo en santo domingo este	57,500.00
Servicio de refrigerio para las personas de la región sur que asistieron a la actividad este ministerio de la mujer, aniversario el 11 de agosto 2023.	200,600.00

EJ/

VR

4-



Servicio de talleres presenciales y virtual en teatro los días 29 y 30 de abril en salcedo y los días 13 y 14 de mayo en el Distrito Nacional	115,000.00
Talleres presenciales y virtual en teatro los días 27 y 28 de mayo en santo domingo este.	57,500.00
Talleres presenciales y virtual en fotografía y de vídeo los días 29 y 30 de abril 2023 en salcedo y los días 13 y 14 de mayo 2023 en el Distrito Nacional.	115,000.00
Compra de dos (02) camionetas para ser asignadas a la línea de emergencia *212.	5,476,800.00
Compra de muebles y equipos para las líneas de emergencia y las oficinas provinciales y municipales de este ministerio.	177,000.00
Pago compra de mobiliarios y equipos para la línea de emergencia las oficinas provinciales y municipales.	28,063.23
Compra de equipos audiovisuales para el uso en las oficinas municipales y oficinas provinciales de este Ministerio.	1,099,389.19
Compra de mobiliarios de oficina para ser utilizados en las Oficinas provinciales de Barahona, la Romana, María Trinidad Sanchez y Samaná.	203,321.21
Contratación de servicios para fotografía y vídeo, que fueron impartidos los días 29 y 30 de abril, en Mao, y los días 13 y 14 de mayo en Santo Domingo Norte, fondo C-PREV. Grupo X-P3, SRL	115,000.00
Universidad Autónoma de Santo Domingo, realización del diplomado género y educación, formación docente y transversalidad género en el que hacer educativo.	500,000.00
Pago servicio de impresión de volantes de la campaña vivir sin violencia es posible que incluya datos de contacto de las Oficinas Provinciales.	407,218.00

ES  
VR  
Ym



## Informe de Seguimiento y Presupuesto julio-septiembre 2023

### Aprobación del informe

*Yeny Mar*  
**Elaborado por: Yeny Martínez**  
Analista de Cooperación Internacional

*Verónica Rodríguez*  
**Revisado por: Veronica Rodríguez**  
Encargada de Cooperación Internacional

*Esmi*  
**Aprobado por: Esmi Jiménez**  
Directora de Planificación y Desarrollo