

Informe de ejecución del proyecto octubre-diciembre 2023

Proyecto: “Mejora de la Calidad de los Servicios dirigidos a la Atención y Protección Eficaz a Víctimas de Violencia de Género en República”

Organismo financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Durante el trimestre octubre-diciembre 2023 se han realizado los siguientes avances:

- ✓ Realizado el pago final por los servicios de contratación a la consultora del seguimiento al Gabinete de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes por haber realizado las siguientes actividades: acompañamiento a las comisiones de trabajo del Gabinete de las Mujeres, Adolescentes y Niñas, elaboración del plan de trabajo 2023, comisión para la revisión de parámetros de acceso a los servicios de reparación económica, comisión para la creación del Observatorio de la Violencia; en seguimiento al Plan Estratégico Por Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Esta consultoría se realiza en el marco del resultado 2: Formalizados los procesos, a lo interno de las instituciones, de detección, prevención y atención a las víctimas de violencia de género desde los organismos rectores. Actividad 2.1 Fortalecer el Gabinete de las Mujeres, Adolescentes y Niñas como órgano responsable de dar seguimiento y evaluar el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en continuidad con la ejecución del Plan Operativo de dicho Proyecto.

- ✓ En el marco de este proyecto se contrató una consultoría para la formulación de un Registro Único del Ministerio de la Mujer, empresa a la cual durante este último trimestre le fueron realizado los dos primeros pagos un (primer pago correspondiente al 10% de la consultoría y el segundo pago de un 40%) contra la entrega de los siguientes productos:
 1. Elaborado un plan de trabajo y cronograma de ejecución del proyecto ajustado a nuevas fechas, con la asignación de recursos por actividad y la especificación detallada de la tecnología y metodología a utilizar durante el desarrollo, con énfasis en los microprocesos.
 2. Realizar un levantamiento y análisis de requerimientos debidamente documentado, que incluya: a) identificación de requerimientos funcionales y no funcionales de la solución; b) definición de los requerimientos de plataforma tecnológica sobre la cual funcionará el sistema de información; c) levantamiento de procesos y flujogramas; d) definición e identificación de usuarias/os de la solución y niveles de acceso; e) documentación de funcionalidades.

3. Diseñar y desarrollar en la plataforma a utilizarse una cantidad aproximada de entre 2 a 3 formularios por módulo, con un promedio de 25 campos en cada uno, lo cual deberá ser ajustado sobre la base del levantamiento funcional realizado con las áreas.
4. Desarrollar la solución informática contextualizada a las necesidades del Ministerio de la Mujer, acompañada de las pruebas técnicas documentadas en los distintos niveles de usuarias/os de la solución (pruebas unitarias y pruebas de integración) necesarias para garantizar la implantación correcta.

Esta consultoría se realiza en el marco del resultado 5. Mejorada la recogida, acceso y comunicación de datos consolidados sobre víctimas de violencia de género. Actividad 5.2: Desarrollar plataforma tecnológica necesaria para el Registro Interno de este ministerio.

- ✓ En el mes de noviembre fue realizado el pago del servicio de impresión de 2,500.00 volantes del Mapa de Servicios del Sistema de Protección a la Violencia de Género e Intrafamiliar de las Mujeres en la República Dominicana. El mapa de servicio es una herramienta de búsqueda de información geolocalizada, para acercar a la población los servicios del sistema de protección a los derechos de las mujeres en República Dominicana.



Es.

Esta consultoría se realiza en el marco del resultado 6: Gastos de Gestión y Administración actividad 6.2 Gastos de materiales gastable.

En el desarrollo de esta se realizó la contratación de servicio de un hotel, para el lanzamiento del Mapa de los servicios del Sistema de Protección a los Derechos de las Mujeres en la RD. En el marco de este lanzamiento, se realizaron pagos por servicios requeridos para el desarrollo de la actividad, tales como la contratación de un salón equipado con audiovisuales y servicios de refrigerio para las personas que participaron.

Esta actividad se realizó en el marco del resultado 4: Asegurado el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas durante todo el proceso de atención, con un enfoque centrado en las necesidades de las víctimas de violencia de género desde los organismos rectores. Actividad 4.1 Elaborar guía de Derechos a las Mujeres víctimas de violencia de género.

EJ.

Proyecto: “Mejora de la Calidad de los Servicios dirigidos a la Atención y Protección Eficaz a Víctimas de Violencia de Género en República”

Desglose del presupuesto octubre-diciembre 2023 Organismo financiador: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID)

Resultado 2.	Actividad	Presupuesto RDS
R2. Formalizados los procesos, a lo interno de las instituciones, de detección, prevención y atención a las víctimas de violencia de género desde los organismos rectores.	Actividad 2.2 Revisar y actualizar los protocolos de atención a la violencia de género. Realizado el pago a consultora.	RD\$100,000.00
R4. Asegurado el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas durante todo el proceso de atención, con un enfoque centrado en las necesidades de las víctimas de violencia de género desde los organismos rectores	A 4.1 Elaborar guía de Derechos a las Mujeres víctimas de violencia de género. Alquiler y audiovisuales	RD\$37,642.00
R4. Asegurado el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas durante todo el proceso de atención, con un enfoque centrado en las necesidades de las víctimas de violencia de género desde los organismos rectores	A 4.1 Elaborar guía de Derechos a las Mujeres víctimas de violencia de género. Servicios de Catering	RD\$73,920.00
R5. Mejorada la recogida, acceso y comunicación de datos consolidados sobre víctimas de violencia de género.	A.5.2 Desarrollar plataforma tecnológica necesaria para el Registro Interno. Pagos por servicios ofrecidos en consultoría.	10%RD\$109,740.00 40%RD\$438,960.00 RD\$548,700.00
R6: Gastos de Gestión y Administración actividad	6.2 Gastos de materiales gastable. Pago impresión de volantes.	RD\$26,550.00
Total RDS: 786.812.00		

es.


Proyecto: “Mejora de la Calidad de los Servicios dirigidos a la Atención y Protección Eficaz a Víctimas de Violencia de Género en República”

Informe de seguimiento y presupuesto octubre-diciembre 2023

Aprobación del informe



Elaborado por: Verónica Rodríguez
Encargada de Cooperación Internacional



Aprobado por: Esmenia Jiménez
Directora de Planificación y Desarrollo

