

Proyecto
"Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Estadística para una Respuesta Multisectorial a los Flujos Migratorios".

Informe de Seguimiento y presupuesto julio-septiembre 2023

Se iniciaron los siguientes procesos de compras y servicios de diseño e impresión:

1. Adquisición de mobiliarios y equipos para el fortalecimiento de los servicios de prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia ofrecidos en las Oficinas Provinciales y Municipales (OPM/OMM) y las Casas de Acogida del Ministerio de la Mujer.
2. Diseño de piezas animadas y adquisición de materiales para apoyo a la campaña de comunicación y sensibilización del Ministerio de la Mujer para difusión en las zonas priorizadas por el proyecto.

ES/
VR

Proyecto
"Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Estadística para una Respuesta Multisectorial a los Flujos Migratorios".

Desglose del presupuesto julio-septiembre 2023


Actividad	Presupuesto US\$100,000.00
	Total de los productos
Adquisición equipos, mobiliarios y materiales para la mejora de las condiciones físicas de las oficinas municipales y provinciales del Ministerio de la Mujer y Casas de Acogidas en la Zona Fronteriza y la Casas Especializada en Tráfico y Trata de personas y el fortalecimiento de los servicios.	Pendiente a ejecutar
Actividad	Presupuesto US\$ 43,000.00
	Total de los productos
Adquisición de materiales para apoyo a la campaña de comunicación y sensibilización del Ministerio de la Mujer (impresión de materiales promocionales para difusión en zonas priorizadas).	Pendiente a ejecutar

ES/
VR


Proyecto
"Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y Estadística para una Respuesta
Multisectorial a los Flujos Migratorios".

Informe de Seguimiento y Presupuesto julio-septiembre 2023


Aprobación del informe



Elaborado por: Elisama Peña
Analista de Cooperación Internacional



Revisado por: Veronica Rodríguez
Encargada de Cooperación Internacional


Aprobado por: Esminia Jiménez
Directora de Planificación y Desarrollo

